

## **Glasfasernetz in Bernau**

### **Info Nr. 7 (Sachstand)**

Bis Ende Oktober 2018 sind in Bernau rund **450** Hausanschlussverträge abgeschlossen worden, das entspricht einer Anschlussquote von rund **75 %**. Diese Meldungen sind in der Zwischenzeit an das beauftragte Planungsbüro weitergegeben worden, damit sie dort in die Ausführungsplanung eingearbeitet werden können. So ist garantiert, dass alle Grundstücke, für die ein Vertrag abgeschlossen worden ist, bei der Verlegung der Leerrohre auch entsprechend berücksichtigt werden.

Parallel dazu sind bereits erste kleinere Straßenabschnitte in Angriff genommen worden, soweit dies mit anderen Arbeiten koordiniert werden konnte und nicht zuschuss-schädlich war.

In verschiedenen Ortsteilen verlegt die Firma ED Netze derzeit Erdkabel. In diesen Fällen besteht selbstverständlich für alle Grundstückseigentümer, die einen Hausanschlussvertrag abgeschlossen und bezahlt haben, die Möglichkeit, beim Bauhof das notwendige Rohr-Material für die Verlegung des Breitband-Hausanschlusses abzuholen. Das gilt auch für Eigentümer, die eine Neugestaltung des Hofplatzes planen und dafür Erdarbeiten erforderlich werden.

Sobald die Ausführungsplanung für alle beteiligten Gemeinden (sog. IKZ-Dachsberg) erstellt ist, erfolgt die europaweite Ausschreibung der Bauarbeiten. Nach jetziger Planung wird dies Anfang des Jahres 2019 der Fall sein.

Alle Grundstückseigentümer, die bis jetzt noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, können dies bis zur Ausschreibung immer noch nachholen. Die Konditionen (Kosten) können der Info Nr. 1 entnommen werden.